

## MAPA DE RISCOS

**Objeto:** Aquisição de materiais de sinalização, isolamento e apoio operacional para a Guarda Municipal de Altinho/PE.

### ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

#### RISCO 1 - Especificação técnica inadequada dos itens

**Probabilidade:** ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Dano:** Aquisição de materiais com qualidade inferior ou incompatíveis com a necessidade operacional da Guarda Municipal.

**Ação Preventiva:** Elaboração detalhada das especificações técnicas no Termo de Referência, com definição de padrões mínimos de qualidade e desempenho.

**Responsável:** Setor Demandante

**Ação de Contingência:** Revisão das especificações.

**Responsável:** Setor Demandante

#### RISCO 2 - Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado

**Probabilidade:** ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Dano:** Estimativa de valor acima ou abaixo da média de mercado, podendo comprometer a competitividade ou a economicidade.

**Ação Preventiva:** Realização de pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

**Responsável:** Setor de Licitações

**Ação de Contingência:** Revisão da estimativa e eventual republicação do certame, se necessário.

**Responsável:** Setor de Licitações

### ETAPA: FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

#### RISCO 3 - Entrega de materiais em desacordo com as especificações

**Probabilidade:** ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Dano:** Comprometimento da segurança e da eficiência das atividades da Guarda Municipal.

**Ação Preventiva:** Conferência e atesto rigoroso no recebimento dos materiais, verificando conformidade com o Termo de Referência.

**Responsável:** Fiscal do Contrato

**Ação de Contingência:** Recusa do material, aplicação de penalidades e exigência de substituição.

**Responsável:** Fiscal do Contrato

---

#### **RISCO 4 – Atraso na entrega dos materiais**

**Probabilidade:** ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Dano:** Prejuízo às ações operacionais e eventual comprometimento de eventos ou ocorrências programadas.

**Ação Preventiva:** Definição clara de prazo de entrega no Termo de Referência e previsão de penalidades por atraso.

**Responsável:** Setor Demandante

**Ação de Contingência:** Aplicação de sanções administrativas e, se necessário, convocação do segundo colocado ou nova contratação.

**Responsável:** Assessoria Jurídica/Setor Demandante

#### **RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

Certificamos que a Secretário Municipal de Governo, Planejamento e Segurança Cidadã de Altinho/PE foi responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 06 de fevereiro de 2026.

**Adnailson Barbosa da Silva**

Secretário Municipal de Governo, Planejamento e Segurança  
Cidadã de Altinho/PE