

## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO:

**OBJETO:** Registro de Preços para locação, manutenção, montagem e desmontagem de palco, som, iluminação, geradores, banheiros químicos, equipe de apoio e demais estruturas necessárias para realização de eventos no Município de Altinho/PE.

#### Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Falha na definição dos quantitativos estimados	Média	Médio	Levantamento baseado em demandas de exercícios anteriores e previsão de eventos futuros	Revisão dos quantitativos e realização de aditivos ou novos procedimentos, se necessário	Setor Demandante
Elaboração inadequada do Termo de Referência	Baixa	Alto	Revisão técnica do documento, observância à Lei nº 14.133/2021	Correção e adequação do Termo de Referência antes da publicação do edital	Setor Técnico
Pesquisa de preços incompatível com os valores de mercado	Média	Alto	Realização de ampla pesquisa junto ao Banco de Preços e/ou contratações similares	Revisão da pesquisa de preços e atualização dos valores estimados	Setor Técnico
Restrição indevida à competitividade	Baixa	Alto	Definição adequada das especificações e parcelamento do objeto em lotes compatíveis com o mercado	Revisão das exigências do edital antes da publicação	Setor Jurídico

#### Fase de Execução Contratual

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Atraso na montagem das estruturas e equipamentos	Média	Alto	Definição prévia de prazos e acompanhamento da execução pela fiscalização	Aplicação de sanções administrativas e acionamento da contratada para regularização imediata	Fiscal do Contrato
Falhas técnicas nos equipamentos durante os eventos	Média	Alto	Exigência de equipamentos em perfeito estado de funcionamento e suporte técnico durante os eventos	Substituição imediata dos equipamentos defeituosos	Contratada

Descumprimento das normas de segurança	Baixa	Alto	Fiscalização das estruturas, exigência de ART/RRT e observância às normas técnicas	Suspensão da utilização da estrutura até regularização	Fiscal do Contrato / Contratada
Acidentes durante montagem, desmontagem ou execução dos eventos	Baixa	Alto	Utilização obrigatória de EPIs e observância às normas de segurança do trabalho	Acionamento imediato dos responsáveis técnicos e órgãos competentes	Contratada
Não comparecimento ou quantitativo insuficiente de equipe operacional	Média	Médio	Planejamento prévio da equipe e acompanhamento da execução contratual	Solicitação de substituição imediata dos profissionais ausentes	Contratada
Interrupção do fornecimento de energia durante os eventos	Baixa	Alto	Realização de testes prévios nos geradores e instalações elétricas	Acionamento de equipamentos reserva e suporte técnico imediato	Contratada

## 2. CONCLUSÃO:

A análise dos riscos demonstra que a contratação é viável, sendo que os riscos identificados são gerenciáveis mediante adoção de medidas preventivas e controles adequados, não havendo impedimentos à realização do procedimento licitatório, especialmente pela adoção do Sistema de Registro de Preços, que confere maior flexibilidade e eficiência à gestão da contratação.

Altinho, 06 de maio de 2026.

**MAURO JOÃO DA SILVA**

Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esportes

