**Desonerado - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ORMA DO MURO, CONSTRUÇÃO DE UMA SALA E IMPLANTAÇÃO DE CADA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA NO CÍPIO DE ALTINHO-PE**

**Bancos**
**SINAPI - 04/2026 - Pernambuco**

**B.D.I.**
**22,23%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado:**
**Horista: 114,63%**
**Mensalista: 70,67%**

## Cronograma Físico e Financeiro

| | crição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| | | 4.329.30 | 1.298,79 | 1.298,79 | 1.731,72 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | |
| | | 5.644.06 | 5.644,06 | | |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO EM TERRA | 100,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| | | 3.205.26 | 961,58 | 961,58 | 1.282,10 |
| 4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| | | 8.892.50 | 2.667,75 | 2.667,75 | 3.557,00 |
| 5 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 100,00% | | 50,00% | 50,00% |
| | | 35.090.29 | | 17.545,15 | 17.545,15 |
| 6 | PISOS | 100,00% | | 50,00% | 50,00% |
| | | 39.071.97 | | 19.535,99 | 19.535,99 |
| 7 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% | | 50,00% | 50,00% |
| | | 13.001.58 | | 6.500,79 | 6.500,79 |
| 8 | COBERTA | 100,00% | | | 100,00% |
| | | 14.864.51 | | | 14.864,51 |
| 9 | FORROS | 100,00% | | | 100,00% |
| | | 2.607.65 | | | 2.607,65 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% | | 50,00% | 50,00% |
| | | 1.175.51 | | 587,76 | 587,76 |
| 11 | ESQUADRIAS | 100,00% | | 50,00% | 50,00% |
| | | 2.455.90 | | 1.227,95 | 1.227,95 |
| **Porcentagem** | | | **8,11%** | **38,61%** | **53,28%** |
| **Custo** | | | **10.572,17** | **50.325,74** | **69.440,60** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **8,11%** | **46,72%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **10.572,17** | **60.897,91** | **130.338,53** |

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALAN TEIXERA DO NASCIMENTO
Data: 09/06/2026 10:31:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Alan Teixera do Nascimento