Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Reforma da Escola Municipal Zeferino Manoel de Assunção, localizada no Povoado Carão do Município do Altinho/PE	SINAPI - 06/2026 - Pernambuco	22,23%	Não Desonerado: Horista: 114,63% Mensalista: 70,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 4.382,55	34,72% 1.521,62	32,94% 1.443,61	32,34% 1.417,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 18.738,41	100,00% 18.738,41		
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO	100,00% 1.719,76	80,00% 1.375,81	20,00% 343,95	
4	ESQUADRIAS	100,00% 12.427,86	70,00% 8.699,50	30,00% 3.728,36	
5	JANELAS	100,00% 1.847,82		100,00% 1.847,82	
6	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 8.707,85		50,00% 4.353,93	50,00% 4.353,93
7	REVESTIMENTOS	100,00% 36.798,26	20,00% 7.359,65	50,00% 18.399,13	30,00% 11.039,48
8	SISTEMA DE PISOS	100,00% 21.845,40	30,00% 6.553,62	30,00% 6.553,62	40,00% 8.738,16
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 13.166,25			100,00% 13.166,25
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 3.806,90		100,00% 3.806,90	
11	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 1.707,45			100,00% 1.707,45
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00% 3.854,08	50,00% 1.927,04	50,00% 1.927,04	
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 954,60			100,00% 954,60
	Porcentagem		**35,53%**	**32,63%**	**31,84%**
	Custo		**R$ 46.175,65**	**R$ 42.404,35**	**R$ 41.377,17**
	Porcentagem Acumulado		**35,53%**	**68,16%**	**100,0%**
	Custo Acumulado		**R$ 46.175,65**	**R$ 88.580,00**	**R$ 129.957,19**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE HAMILTON SOARES DA SILVA
Data: 24/07/2026 09:13:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ HAMILTON SOARES DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA 1821707109PE